



## Investește în OAMENI

Proiect co-finanțat  
din Fondul Social  
European prin  
Programul  
Operațional  
Sectorial  
Dezvoltarea  
Resurselor Umane  
2007 – 2013

<http://practicor.ro/euro-regio>

# PRACTICOR® EURO REGIO

## RAPORT

privind situația achizițiilor la data de  
28.10.2015

Ioan GROZA



Parteneriat regional și euro-regional pentru tranziția spre piața muncii prin consiliere  
pentru carieră și stagii de practică la angajator - PRACTICOR® EURO-REGIO  
POSDRU/161/2.1/G/132889



# Planul inițial al achizițiilor

	Valoarea, lei
Solicitant UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA (S)	398.575,00
Partener Universitatea EFTIMIE MURGU din Resita (P1)	250.905,00
Partener Universitatea din Szeged (P2)	56.990,00
Partener ISPE Bucuresti (P3)	34.825,00
<b>TOTAL</b>	<b>741.295,00</b>

<http://practicor.ro/euro-regio>

## Investește în OAMENI

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013



**PRACTICOR**  
prin consiliere și practică spre carieră



# Structura achizițiilor planificate

	Produse	Servicii
<b>Solicitant UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA (S)</b>	85.080,00 (21,34 %)	310.495,00 (78,66 %)
<b>Partener Universitatea EFTIMIE MURGU din Resita (P1)</b>	48.300,00 (19,25 %)	202.605,00 (80,75 %)
<b>Partener Universitatea din Szeged (P2)</b>	37.230,00 (65,32 %)	202.605,00 (34,68 %)
<b>Partener ISPE Bucuresti (P3)</b>	21.700,00 (62,31 %)	13.125,00 (37,69 %)
<b>TOTAL</b>	192.310,00 (25,94 %)	728.830,00 (74,06 %)

## Investește în OAMENI

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

<http://practicor.ro/euro-regio>







# Achiziții realizate la (S) Universitatea Politehnica Timișoara

## Investește în OAMENI

Proiect co-finanțat  
din Fondul Social  
European prin  
Programul  
Operațional  
Sectorial  
Dezvoltarea  
Resurselor Umane  
2007 – 2013

<http://practicor.ro/euro-regio>





# Dificultăți

- Lipsa fondurilor corelate cu necesitatea
- Circuitul actelor
- Neaprobarea Notificărilor/Actului adițional cu referire la achiziții
- Întârzieri în validarea cererilor de rambursare
- Întârzieri în raportarea personalului, ceea ce a determinat întârzierea depunerii CP (trei realizate), CR (8 realizate, una finala se va adauga)

## Investește în OAMENI

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

<http://practicor.ro/euro-regio>

